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P R A K T I C K Ý  N Á S T R O J  P R O  I S P  a  s a m o s p r á v y  

Checklist pro smlouvu 

o koordinaci stavebních prací 

Co má obsahovat smlouva uzavíraná podle § 10 zákona č. 194/2017 Sb. a čl. 5 nařízení (EU) 2024/1309 
(GIA). Použijte při review návrhu druhé strany nebo při kontrole vlastního vzoru. 

 Status:  Materiál vychází z platné úpravy ke květnu 2026 — nařízení GIA (přímo použitelné od 12. 
11. 2025), zákona č. 194/2017 Sb. (ZOSN) ve znění novely od 1. 1. 2026, zákona č. 127/2005 Sb. 
(ZoEK) a zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon). Sněmovní tisky 55, 56 a 67 jsou v legislativním 
procesu — kde se na ně odkazuje, jde o návrhové znění. BEREC Guidelines představují doporučený 
interpretační rámec pro řešení sporů. 

 

Jak checklist používat 

Checklist je strukturován podle článků vzorové smlouvy ČTÚ, BEREC. Při čtení návrhu smlouvy si projděte 
každou sekci a odškrtněte položky, které jsou v dokumentu skutečně obsažené a skutečných smluv 
v databázi smluv. Chybějící body neznamenají automatickou vadu, ale jsou to oblasti, na které se zeptat — 
nebo si je do smlouvy nechat doplnit. 

☐ Checkbox Položka, kterou v návrhu hledejte. Pokud chybí, žádejte doplnění. 

ℹ Pozor Typická past nebo nevýhodná formulace, na kterou si dát pozor. 

✓ Tip Praktická rada pro malého ISP. 

 

 Než začnete:  Vždy si vyžádejte aktuální vzor ČTÚ na ctu.gov.cz/vzory-smluv-dle-zakona-c-1942017-
sb. Vlastní vzor druhé strany může vypadat oficiálně, ale často obsahuje účelové asymetrie v 
neprospěch operátora. 
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01 Identifikační údaje smluvních stran 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Označení smluvních stran jako Povinná osoba (investor / VSP) a 
Oprávněná osoba (operátor) 

čl. úvod 

☐  Plné identifikační údaje: název, sídlo, IČO, DIČ, statutární zástupce — 

☐  ID datové schránky obou stran — 

☐  Kontaktní osoba pro koordinaci (jméno, telefon, e-mail) zvlášť od 
statutárního zástupce 

— 

☐  Číslo oznámení podnikání operátora u ČTÚ — 

☐  Číslo smlouvy a označení verze (např. č. .../20...) — 

 

 Pozor:  Kontaktní osoba pro koordinaci je v praxi důležitější než statutár — měl by to být někdo, 
kdo zvedá telefon a má reálné pravomoci na stavbě. Trvejte na zapsání operativního kontaktu, ne 
jen ředitele. 

 

 Tip:  Pokud jednáte s velkým investorem (ŘSD, kraj, obec), předem si ověřte v registru smluv 
(smlouvy.gov.cz), jak takové smlouvy obvykle uzavírá — najdete v nich i jejich obvyklé sazby, lhůty 
a metodiku rozdělení nákladů. 

02 Účel, předmět a právní režim 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Výslovný odkaz na § 10 zákona č. 194/2017 Sb. a čl. 5 nařízení GIA čl….. 

☐  Definice předmětu koordinace (uložení prvků VHCN — chráničky, 
mikrotrubičky, kabely) 

čl….. 

☐  Potvrzení, že stavba investora je financována zcela nebo zčásti z 
veřejných prostředků 

čl….. 

☐  Vybraný právní režim stavby operátora: přípolož / koordinovaná stavba 
s povolením / kombinace 

čl….. 

☐  Pokud režim přípolož: odkaz na § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb. čl….. 
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Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Pokud kombinace: rozdělení trasy uvedeno v příloze (mapový podklad / 
koordinační situační výkres) 

Příloha 3 

 

 Pozor:  Bez výslovného potvrzení, že stavba je financována z veřejných prostředků, ztrácíte hlavní 
argument pro povinnost koordinace podle čl. 5 GIA. Tuto větu si do smlouvy prosaďte i tehdy, když 
je samozřejmá. 

03 Popis stavebních prací 
 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Identifikace stavby investora: název, umístění (k. ú., ulice, parcely), druh 
prací 

čl….. 

☐  Termíny stavby investora: předpokládané zahájení a doba trvání čl….. 

☐  Zhotovitel hlavní stavby a kontaktní údaje čl….. 

☐  Číslo povolení / IČS hlavní stavby čl….. 

☐  Identifikace stavby operátora: druh a rozsah prací, počet chrániček, typ 
optiky 

čl….. 

☐  Trasový úsek operátora: délka, lokalizace (mapová příloha) čl….. 

☐  Odkaz na projektovou dokumentaci operátora jako přílohu smlouvy čl….. 

☐  Zhotovitel a kontaktní údaje pro stranu operátora čl….. 

 

 Tip:  Vyžadujte si od investora alespoň koordinační situační výkres, ideálně ve formátu DGN/DWG. 
Bez něj nemůžete spolehlivě naplánovat trasu chráničkovodu a riskujete kolize. 

04 Práva a povinnosti smluvních stran 

 

Společné závazky 

☐  Závazek vzájemné součinnosti s cílem minimalizovat náklady a dobu výstavby 

☐  Investor (VSP) si zachovává kontrolu nad koordinací 
      čl. 5 odst. 2 písm. b) GIA, BEREC par. 9 

☐  Operátor respektuje technologický postup a harmonogram hlavní stavby 

☐  Před zahájením zemních prací obě strany zajistí vytyčení vlastních sítí; náklady na vytyčení nese každá 
strana sama 
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Povinnosti investora (VSP) 

☐  Informovat operátora o harmonogramu a jeho změnách min. 5 pracovních dnů předem 

☐  Umožnit operátorovi vstup na staveniště dle harmonogramu 

☐  Poskytnout přístup ke koordinačnímu situačnímu výkresu a projektové dokumentaci 

☐  Zajistit pravidelná koordinační jednání (kontrolní dny), min. 1× za 14 dnů 

 

Povinnosti operátora 

☐  Podat žádost o koordinaci min. 1 měsíc před předložením konečného projektu k povolení 
      čl. 5 odst. 2 písm. c) GIA 

☐  Provést pokládku bezodkladně po odkrytí výkopu, nejpozději do XX hodin od výzvy 
      konkrétní hodnota v hodinách musí být doplněna 

☐  Uhradit přímé/inkrementální náklady vyvolané koordinací 

☐  Poskytnout součinnost při zpracování společné PD; uhradit úpravy PD investora vyvolané koordinací 

☐  Dodržovat prostorové normy (ČSN 73 6005) a podmínky BOZP 

 

 Pozor:  Lhůta do XX hodin od výzvy je často zdrojem sporů. Trvejte na realistické lhůtě (typicky 24–
72 hodin) zohledňující dojezd montážní čety. Lhůta 8 hodin je u malých ISP s jednou četou obvykle 
nesplnitelná. 
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05 Časová koordinace a harmonogram 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Harmonogram koordinovaných prací jako příloha smlouvy Příloha 1 

☐  Soulad harmonogramu s harmonogramem hlavní stavby investora čl….. 

☐  Konkrétní lhůta pokládky po odkrytí rýhy (v hodinách) — vyplněno! čl….. 

☐  Definovaný způsob výzvy ze strany investora (e-mail, SMS) a její forma čl….. 

☐  Pravidlo pro případ prodlení operátora: investor smí rýhu zahrnout čl….. 

☐  Pravidlo o vyloučení kumulace: pokud byla rýha zahrnuta, neuplatní se 
smluvní pokuta dle čl. XIII.1 

čl….. 

☐  Pravidlo: operátor nese náklady prostojů hlavní stavby způsobených 
svým prodlením 

čl….. 

 

 Tip:  Hlídejte si větu smluvní pokuta dle čl. XIII se v případě zahrnutí výkopu neuplatní. Bez ní 
můžete být postihováni dvakrát — pokutou i náklady na znovuotevření výkopu. 

06 Rozdělení nákladů — nejdůležitější článek 

 

 Klíčový princip:  GIA i BEREC vyžadují, aby koordinace nezatížila investora nenávratnými 
dodatečnými náklady, ale zároveň aby operátor platil jen takové náklady, které by bez koordinace 
nevznikly. Špatně formulovaný článek V je nejčastější příčina, kdy ze sdílení vychází operátor dráž 
než kdyby kopal sám. 

 

A) Přímé / inkrementální náklady — nese operátor 

☐  Rozšíření výkopu (hlubší/širší rýha) nad rámec původní PD 

☐  Materiál operátora (chráničky, mikrotrubičky, písek pro lože a obsyp) 

☐  Instalace a pokládka infrastruktury operátora 

☐  Úpravy PD investora vyvolané koordinací 

☐  Náklady na BOZP přičitatelné koordinaci 

☐  Prostoje hlavní stavby způsobené prodlením operátora 

 

B) Sdílené / společné náklady — dělí se podle metodiky 
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☐  Základní výkopové práce (hloubení, pažení, odvoz zeminy) 

☐  Zásypové práce a zhutnění 

☐  Obnova povrchu (dlažba, asfalt) 

☐  Zábor veřejného prostranství, dopravní značení 

☐  Režijní náklady stavby (zařízení staveniště, povolení, dokumentace) 

 

Metodika rozdělení sdílených nákladů — vybraná varianta 

BEREC GL BoR (25) 140 par. 30 připouští tyto metody: 

☐  Varianta A — rovný díl 50:50 (rychlá dohoda u jednoduchých případů) 

☐  Varianta B — poměr dle kapacity infrastruktury jednotlivých stran 

☐  Varianta C — Shapleyho metoda na základě hypotetických standalone nákladů 

☐  Varianta D — podle prostoru ve výkopu (rozměr rýhy připadající na stranu) 

 

 Pozor:  Varianta A (50:50) zní fér, ale pro malého ISP je často nevýhodná: vy přidáte do širokého 
výkopu jen úzkou chráničku, ale platíte polovinu z výkopu, který by investor stejně musel udělat. 
Pro malé objemy preferujte variantu B nebo D. 

 

Transparentnost a fakturace 

☐  Předběžný rozpočet jako příloha smlouvy 
      Příloha 4 

☐  Vyúčtování skutečných nákladů do 30 dnů po dokončení 

☐  Vyúčtování obsahuje: seznam položek, použitou metodu, alokační koeficienty, srovnání standalone vs. 
koordinovaných nákladů 
      BEREC par. 31 

☐  Splatnost faktur (typicky 30 dnů od doručení) 
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07 Projektová dokumentace 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Lhůta pro předložení PD operátora od uzavření smlouvy čl….. 

☐  Závazek projektanta investora zapracovat PD operátora do 
koordinačního situačního výkresu 

čl….. 

☐  Pravidlo: úpravy PD investora vyvolané koordinací hradí operátor čl….. 

☐  Informační povinnost o změnách PD do 5 pracovních dnů čl….. 

08 Bezpečnost práce (BOZP) 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Koordinátora BOZP zajišťuje investor (zadavatel stavby) § 14 zák. 309/2006 Sb. 

☐  Operátor hradí poměrnou část nákladů na koordinátora BOZP čl….. 

☐  Konkrétní částka nebo podíl operátora vyplněn čl….. 

☐  Závazek operátora a jeho zhotovitele dodržovat Plán BOZP čl….. 

☐  Rozdělení odpovědnosti za bezpečnost zaměstnanců a subdodavatelů čl….. 

☐  Plán BOZP jako příloha smlouvy Příloha 5 

 

 Pozor:  Trvejte na konkrétní částce nebo podílu za koordinátora BOZP — formulace poměrná část 
bez čísla otevírá dveře nepřiměřeným fakturám. Realistický podíl malého ISP s úzkou chráničkou v 
širokém výkopu je typicky 5–15 %. 

09 Dokladová část a ukončení stavby 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Předání geodetického zaměření skutečného provedení do 30 dnů od 
dokončení 

čl….. 

☐  Závazek operátora předat údaje do DTM přes IS DMVS čl….. 

☐  Pravidlo, že nedostatky operátora neblokují kolaudaci hlavní stavby čl….. 

☐  Lhůta pro předložení dokladové části čl….. 
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Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Obsah předávacího protokolu (viz níže) čl….. 

 

Obsah předávacího protokolu 

☐  Identifikace stavby a úseku 

☐  Soupis uložených prvků (počet a typ chrániček, délka) 

☐  Fotodokumentace před zasypem 

☐  Výsledky hutnících zkoušek v dotčeném úseku 

☐  Potvrzení o předání dat do DTM (identifikátor záznamu) 

☐  Podpisy obou stran 

 

 Tip:  Předání dat do DTM je samostatná povinnost stavebníka (§ 4b odst. 9 zák. 200/1994). 
Navrhovaná sankce podle projednávaného ST 56 hrozí za její nesplnění pokuta až 10 mil. Kč / 5 % 
obratu. Nikdy nepodepisujte předávací protokol bez identifikátoru záznamu DMVS. 

10 Předání a převzetí díla 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Postup pro výzvu k převzetí čl….. 

☐  Lhůta investora na provedení prohlídky (typicky 5 pracovních dnů) čl….. 

☐  Pravidlo, že vady operátora neblokují kolaudaci hlavní stavby čl….. 

☐  Lhůta pro odstranění vad čl….. 

☐  Odkaz na § 2628–2630 OZ pro předání díla — 
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11 Věcná břemena, ochranná pásma, vyjadřování 
 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Doložka, že smlouva slouží jako dohoda o přípoloži dle § 2i odst. 3 zák. 
416/2009 Sb. 

čl….. 

☐  Potvrzení, že ochranné pásmo přípolože nepřekročí ochranné pásmo 
hlavní stavby 

čl….. 

☐  Pravidlo, že každá strana si zajišťuje vlastní věcná práva (služebnosti) čl….. 

☐  Výslovná zmínka, že u přípolože jako drobné stavby § 104a ZoEK ex lege 
NEVZNIKNE 

čl….. 

☐  Pokud relevantní: úprava využití vyřazených potrubí (oznamovací lhůta 
odstranění min. 6 měsíců) 

čl….. 

☐  Ochranné pásmo nově uložené SEK 0,5 m dle § 102 ZoEK čl….. 

☐  KLÍČOVÉ: Závazek operátora poskytovat vyjádření k existenci SEK pro 
budoucí stavby investora 

čl….. 

☐  Vyjadřování bezúplatně a ve lhůtě 15 dnů od žádosti čl….. 

☐  Závazek aktualizovat data o SEK v DTM/IS DMVS čl….. 

☐  Vytyčení SEK na žádost investora ve lhůtě do 10 pracovních dnů čl….. 

 

 Pozor:  Článek .. (vyjadřování) je nepříjemný — investor jím získává trvalé právo na bezplatná 
vyjádření. Pokud trasu uložíte v lukrativním území, znamená to do budoucna desítky až stovky 
bezplatných úkonů. Buďto si přesně specifikujte rozsah (jen pro úseky koordinované touto 
smlouvou), nebo si vyhradíte zpoplatnění opakovaných žádostí. 

 

 Pozor:  „U přípolože realizované bez povolení záměru vzniká významné interpretační riziko, zda 
mohou nastat účinky § 104a ZoEK, protože chybí samotné povolení záměru. Doporučuje se proto 
zajistit soukromoprávní titul samostatně.“ 

12 Provoz, servis, údržba a budoucí zásahy 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Vzájemná informační povinnost o plánovaných opravách min. 30 dnů 
předem 

čl….. 
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Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Pravidlo: výkop hradí strana, která opravu vyvolala čl….. 

☐  Pravidlo: současné využití otevřeného výkopu = dělení 50:50 čl….. 

☐  Restaurace povrchů: lhůta max. 10 prac. dnů od dokončení zemních 
prací 

čl….. 

☐  Havarijní opravy: právo na okamžitý přístup, oznámení do 24 hodin, 
obnova povrchu do 5 prac. dnů 

čl….. 

☐  Náklady havarijní opravy nese vlastník havarující sítě čl….. 

☐  Modernizace: zatahování kabelů do existujících chrániček bez souhlasu 
investora (s oznámením) 

čl….. 

☐  Rozšíření kapacity vyžadující zemní práce: souhlas investora čl….. 

☐  Přeložky podle § 104 odst. 17 ZoEK — náklady nese strana, která 
přeložku vyvolala 

čl….. 

☐  Lhůta operátora pro součinnost při přeložce: 30 dnů od písemné výzvy čl….. 

 

 Tip:  Modernizační doložka (čl. XI.5) je zlato. Pokud ji v návrhu nevidíte, doplňte ji. Bez ní budete 
potřebovat souhlas investora pokaždé, když budete zatahovat další vlákno do existující chráničky, 
což je provozně neúnosné. 
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13 Náhrada škody, záruky, pojištění 
 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Odpovědnost za škodu podle § 2924 a § 2926 OZ čl….. 

☐  Pojištění odpovědnosti za škodu operátora — minimální limit (typicky 
10 mil. Kč) 

čl….. 

☐  Doba krytí: po celou dobu realizace + po dobu záruky čl….. 

☐  Kopie pojistné smlouvy jako příloha čl….. 

☐  Doložka o škodě na SEK jako škodě na funkčním celku (judikatura NS) čl….. 

☐  Záruka operátora na pokládku, zásyp a obnovu povrchu — typicky 60 
měsíců 

čl….. 

☐  Pravidlo: práce operátora neohrozí záruku investora od hlavního 
zhotovitele 

čl….. 

☐  Preferovaná varianta: zemní práce u hlavního zhotovitele; vlastní 
postup jen se souhlasem 

čl….. 

 

 Pozor:  Některé velké VSP požadují pojistné limity 30–50 mil. Kč. Pro malého ISP to může být 
ekonomicky neúnosné. Argumentujte přiměřeností (čl. 5 odst. 1 GIA): rozsah pojištění musí 
odpovídat rozsahu jeho prací, nikoliv objemu hlavní stavby. 

14 Sankce 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Pokuta za prodlení operátora s pokládkou (čl. 4.2): konkrétní částka za 
den 

čl….. 

☐  Pokuta za prodlení s předáním dokladové části: konkrétní částka za den čl….. 

☐  Pokuta za prodlení investora s umožněním vstupu na staveniště: 
konkrétní částka za den 

čl….. 

☐  Pokuta za porušení informační povinnosti: konkrétní částka za případ čl….. 

☐  Doložka, že smluvní pokuty se neuplatní současně s § IV.3 (zahrnutý 
výkop) 

čl….. 

☐  Doložka, že uplatnění pokuty nevylučuje náhradu škody v plné výši čl….. 
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 Pozor:  Trvejte na SYMETRII sankcí. Návrhy investorů často obsahují pokuty pro operátora, ale ne 
pro investora (např. za prodlení s umožněním vstupu). To může být nepřiměřené vzhledem k 
principům proporcionality a nediskriminace podle GIA. Pokud sankce není symetrická, žádejte 
škrtnutí pokuty pro operátora — nebo doplnění zrcadlové pokuty pro investora. 

 

 Tip:  Hlídejte si tzv. antikumulační doložku v čl. XIII.1 — bez ní vám může investor naúčtovat 
současně smluvní pokutu za prodlení i náklady na znovuotevření výkopu. Doložka při zahrnutí 
výkopu se pokuta neuplatní je obrana. 

15 Řešení sporů 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Závazek řešit spory přednostně smírnou cestou čl….. 

☐  Lhůta na pokus o smírné řešení (typicky 1 měsíc od písemné výzvy) čl….. 

☐  Po neúspěchu: spor předkládá kterákoliv strana ČTÚ podle čl. 13 GIA a § 
13 ZOSN 

čl….. 

☐  Připomenutí lhůty ČTÚ: 1 měsíc na rozhodnutí o sporu o koordinaci čl. 13 odst. 2 GIA 

☐  Volitelná předchozí mediace u kontaktního místa ČTÚ čl….. 

 

 Tip:  Doporučuje se neomezovat možnost řešení sporů před ČTÚ podle čl. 13 GIA a ZOSN. 
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16 Mlčenlivost 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Závazek mlčenlivosti o skutečnostech získaných v souvislosti se 
smlouvou 

čl….. 

☐  Výjimka: sdílené náklady přístupné orgánu pro řešení sporů (ČTÚ) čl….. 

☐  Doba mlčenlivosti: po dobu trvání smlouvy i po jejím ukončení čl….. 

17 Vyšší moc 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Definice okolností vylučujících odpovědnost podle § 2913 odst. 2 OZ čl….. 

☐  Informační povinnost do 3 dnů od události čl….. 

☐  Pozastavení lhůt po dobu trvání vyšší moci čl….. 

☐  Právo na odstoupení, pokud vyšší moc trvá déle než 6 měsíců čl….. 

18 Změna, zánik a odstoupení od smlouvy 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Změny pouze písemnými číslovanými dodatky čl….. 

☐  Důvody zániku: splnění, dohoda, odstoupení, uplynutí doby čl….. 

☐  Právo investora odstoupit při nezahájení prací ve sjednané lhůtě čl….. 

☐  Právo operátora odstoupit při zrušení/odložení hlavní stavby čl….. 

☐  Pravidlo vypořádání: náklady na již provedené práce, PD, materiály čl….. 

 

 Pozor:  Lhůty v čl. XVII.3 a XVII.4 musí být symetrické — pokud má investor právo odstoupit po X 
měsících nečinnosti operátora, musí mít operátor zrcadlové právo při odložení hlavní stavby. 
Nevyvážené lhůty (např. 3 měsíce pro investora, 12 měsíců pro operátora) jsou diskriminační. 

19 Závěrečná ustanovení 
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Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Účinnost dnem podpisu čl….. 

☐  Doba určitá do dokončení a vypořádání všech závazků čl….. 

☐  Odkaz na podpůrnou aplikaci OZ, ZOSN, GIA čl….. 

☐  Pokud relevantní: závazek uveřejnit v registru smluv (zák. 340/2015 Sb.) 
do 30 dnů 

čl….. 

☐  Počet vyhotovení a jejich rozdělení čl….. 

☐  Místo a datum podpisu, podpisy statutárních zástupců obou stran — 

20 Přílohy smlouvy 

 

Co má smlouva obsahovat Článek vzoru / odkaz 

☐  Příloha 1 — Harmonogram koordinovaných prací — 

☐  Příloha 2 — Projektová dokumentace operátora — 

☐  Příloha 3 — Koordinační situační výkres (s vymezením úseků 
přípolož/povolení) 

— 

☐  Příloha 4 — Předběžný rozpočet a rozdělení nákladů — 

☐  Příloha 5 — Plán BOZP — 

☐  Příloha 6 — Pojistná smlouva operátora (kopie) — 

☐  Příloha 7 — Seznam kontaktních osob — 

☐  Příloha 8 — Vzor předávacího protokolu — 

☐  Příloha 9 — Podmínky přístupu na pozemky investora pro údržbu a 
opravy 

— 

 

 Tip:  Smlouva bez příloh je jen rámec — skutečné podmínky jsou v přílohách (zejména 1, 3 a 4). 
Před podpisem si vždy ověřte, že přílohy existují, jsou kompletní a fyzicky připojené. 
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Rychlý souhrn — 10 vět, které byste neměli přehlédnout 

01.  Stavba investora je financována zcela nebo zčásti z veřejných prostředků (bez toho ztrácíte 
argument koordinace dle čl. 5 GIA). 

02.  Investor si zachovává kontrolu nad koordinací (čl. 5 odst. 2 písm. b) GIA). 

03.  Koordinace nesmí způsobit investorovi nenávratné dodatečné náklady (čl. 5 odst. 2 písm. a) GIA). 

04.  U přípolože jako drobné stavby zákonná služebnost dle § 104a ZoEK ex lege NEVZNIKNE — operátor 
ji musí zajistit smluvně s vlastníky pozemků. 

05.  Pokud byl výkop kvůli prodlení operátora zahrnut, neuplatní se smluvní pokuta navíc k nákladům na 
znovuotevření (antikumulační doložka). 

06.  Vyúčtování sdílených nákladů musí obsahovat metodu, koeficienty a srovnání standalone vs. 
koordinovaných nákladů (BEREC par. 31). 

07.  Sankce musí být symetrické pro obě strany — princip nediskriminace podle GIA. 

08.  Operátor musí předat údaje do DTM (po novele ST 56 sankce až 10 mil. Kč / 5 % obratu). 

09.  Spory řeší ČTÚ do 1 měsíce (čl. 13 odst. 2 GIA) — nezvolit rozhodčí doložku ani výhradní soudní 
příslušnost. 

10.  Modernizační doložka umožňuje zatahování kabelů do existujících chrániček bez dalšího souhlasu — 
chraňte si ji. 

 

 Důležité upozornění:  Tento checklist je orientačním pracovním nástrojem, nenahrazuje právní 
poradenství v konkrétním případě. Vždy konzultujte konkrétní návrh smlouvy se svým právníkem, 
zejména u staveb s vyššími investičními objemy nebo u smluv s veřejnoprávními investory. 

 

Zdroje 

Vzor smlouvy ČTÚ — ctu.gov.cz/vzory-smluv-dle-zakona-c-1942017-sb 

BEREC Guidelines BoR (25) 140 — kritéria pro řešení sporů o koordinaci 

Nařízení (EU) 2024/1309 (GIA), zákon č. 194/2017 Sb. (ZOSN), zákon č. 127/2005 Sb. (ZoEK), zákon č. 416/2009 Sb. 
(liniový zákon) 
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